

**VIEŠOJO IR PRIVATAUS SEKTORIŲ PARTNERYSTĖS (VPSP)  
KLAUSIMYNAS**

|          |  |
|----------|--|
| <b>A</b> | Bendrieji duomenys   |
| <b>B</b> | Turtiniai klausimai  |
| <b>C</b> | Projekto įgyvendinimo sritys ir apimtis                                  |
| <b>D</b> | VPSP tikslingumo kriterijai  |
| <b>E</b> | Duomenys apie partnerystės projekto patrauklumą rinkai bei pirkimo būdus |
| <b>F</b> | Duomenys apie asmenis, atsakingus už partnerystės projekto įgyvendinimą  |
| <b>G</b> | Partnerystės projektą įgyvendinančios institucijos deklaracija           |

## A. BENDRIEJI DUOMENYS

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|

### 1. Ar parengtas investicijų projektas?

- taip  
 ne, parengta SNA skaičiuoklė

### 2. Ar IP, planuojamas įgyvendinti VPSP būdu, atitinka viešojo ir privataus sektorių partnerystės požymius?

- taip  
 ne

### 3. Kokios VPSP taikymo priežastys?

2019 10 30 buvo parengtas Kauno miesto pramogų ir sporto rūmų „Žalgirio“ Arenos rekonstravimo projektas, kuriuo suprojektuotas 18 400 m<sup>2</sup> priestatas, talpinantis daugiafunkcę vandens sporto erdvę, bei statinio sąmata.

2020 07 09 tarp Kauno miesto savivaldybės administracijos bei UAB Conresta buvo sudaryta Rangos sutartis Nr. 2020-07-09 Nr. SR-517, kuria susitarta pastatyti Techniniame projekte suprojektuotą vandens sporto centrą, sutarties vertė 25 799 999,99 EUR su PVM. 2021 01 26 buvo pasirašytas sutarties pakeitimas, kuriuo darbų apimtis patikslinta papildomai 219 170,45 EUR sumai.

Projektu sprendžiama problema – Neužtikrintas Daugiafunkcio sveikatinimo ir laisvalaikio centro valdymas ir priežiūra.

Projekto tikslas – gerinti Kauno miesto savivaldybės sveikatinimo paslaugų kokybę ir didinti sporto infrastruktūros prieinamumą užtikrinant sėkmingą Daugiafunkcio sveikatinimo ir laisvalaikio centro valdymą ir priežiūrą.

Projekto uždavinys – užtikrinti Daugiafunkcio sveikatinimo ir laisvalaikio centro įveiklinimą, valdymą ir priežiūrą.

Išanalizavus Projekto įgyvendinimo alternatyvius teisinius modelius, teisinę aplinką buvo atliktas viešojo ir privataus sektorių partnerystės (koncesija / valdžios ir privataus subjektų partnerystė) tinkamumo Projektui vertinimas. Siūlomas Projekto įgyvendinimo modelis – Koncesija.

### 4. VPSP įgyvendinanti institucija

- centrinės valdžios institucija  
 vietos valdžios institucija  
 nurodykite, jeigu investicijų projektą įgyvendins daugiau nei viena institucija

### 5. Įgyvendinančios institucijos pavadinimas, juridinis statusas/tipas, juridinio asmens kodas

Kauno miesto savivaldybės administracija, 188764867

### 6. Ar investicijų projektas įgyvendinamas, taikant VPSP, yra numatytas galiojančiuose valstybės ir (ar) savivaldybių strateginio planavimo dokumentuose?

- Taip, valstybės strateginio planavimo dokumentuose

## A. BENDRIEJI DUOMENYS

*Projektas atitinka Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. balandžio 27d. įsakymu Nr. V-420, 3 kryptį – „Sudaryti sąlygas darniai kūno kultūros ir sporto plėtrai“, darbą – „Ugdyti fiziškai aktyvią visuomenę sudaryti sąlygas profesionaliai rengti perspektyvius sportininkus“ ir prisideda prie siektinų rodiklių reikšmių pasiekimo.*

*Plaukimo įgūdžių ugdymas yra išskirtas kaip svarbus Valstybei prioritetas. LR Vyriausybė 2008 m. spalio 22 d. nutarimu Nr. 1094 patvirtino „Vaikų mokymo plaukti bendrojo lavinimo mokyklose programą“, kurios tikslas – sukurti veiksmingą vaikų mokymo plaukti sistemą – sudaryti palankią edukacinę ir socialinę aplinką ugdyti jiems gyvybiškai svarbius plaukimo įgūdžius, mokyti juos saugiai elgtis prie vandens, vandenyje ir teikti pagalbą kitiems. Programoje taip pat pabrėžiama, kad plaukimas – gyvybiškai svarbus gyvenimo įgūdis, būtina siekti, kad visi Lietuvos vaikai išmoktų plaukti, saugiai elgtis vandenyje ir prie vandens. Projekto paslaugos prieinamumo didinimas Kauno mieste tiesiogiai kurtų sąlygas vaikų ir jaunuolių plaukimo įgūdžių ugdymui.*

Taip, savivaldybės strateginio planavimo dokumentuose

*Įgyvendinama LR vietos savivaldos jai paskirtas savarankiškasias ir valstybės perduotas funkcijas, Kauno miesto savivaldybė planuoja savo ilgalaikę, vidutinės trukmės ir trumpalaikę veiklą. Šiuo metu savivaldybė įgyvendina Kauno miesto 2016-2022 m. strateginio plėtros plano bei Kauno miesto savivaldybės 2019-2022 metų strateginio veiklos plano tikslus, uždavinius ir sprendinius, kurie užtikrina miesto socialinius, ekonominius, technologinius, aplinkosauginius, inžinerinius ir kitus poreikius.*

*Projekto paslauga ir su jos prieinamumo didinimu Kauno mieste susijęs Projektas yra tiesiogiai susijęs tiek su Kauno miesto strateginiais plėtros ir veiklos tikslais, tiek su Kauno miesto savivaldybės tiesioginėmis veiklos funkcijomis. Remiantis LR Vietos savivaldos įstatymu, savivaldybė yra atsakinga už viešųjų paslaugų teikimą gyventojams.*


Ne, nėra numatytas

*Atsakymą paaiškinkite, tai yra trumpai (iki 1000 simbolių) nurodykite, kada ir kokius veiksmus viešasis subjektas atliks tam, kad investicijų projektas įgyvendinamas, taikant VPSP, būtų numatytas atitinkamuose strateginio planavimo dokumentuose.*

## 7. Planuojama VPSP sutarties trukmė (metais)

## A. BENDRIEJI DUOMENYS

Nagrinėjamo Projekto ataskaitinis laikotarpis buvo apibrėžtas atsižvelgiant į ekonominės veiklos sektorių (toliau – EVS) ir į ekonomiškai pagrįstą Projektu kuriamo ilgalaikio turto eksploatavimo trukmę bei investicijų atsipirkimą. Atsižvelgiant į tai, kad Projektu kuriamo ilgalaikio turto eksploatavimo trukmė yra ilga, o sukurtos infrastruktūros naudingo tarnavimo laikas pagal specialistų rekomendacijas iki laikotarpio, kuomet formuojasi poreikis Objekto kapitaliniam remontui yra 15 metų, siūlomas Projekto ataskaitinis laikotarpis bei partnerystės sutarties trukmė – 15 metų. Pasiruošimas Projekto įgyvendinimui užtruktų apie 9 mėn. Rekomenduojama Operatoriui suteikti 3 mėn. laikotarpį investicijoms iki veiklos pradžios, neskaičiuojant Koncesininko mokesčio.



### 8. Planuojamo partnerystės projekto finansiniai rodikliai

| Tolygūs periodiniai viešojo subjekto mokėjimai                               | GDV        | Realė reikšmė | Nominalė reikšmė |
|--|------------|---------------|------------------|
| Maksimalūs viešojo sektoriaus turtiniai įsipareigojimai PP (PVM įtrauktas) ? | 10 498 650 | 14 085 939    | 17 924 688       |
| Maksimalūs Viešojo subjekto mokėjimai Privačiam subjektui (PVM įtrauktas) ?  | 9 755 368  | 13 099 939    | 16 679 389       |
| Prisiimami viešojo sektoriaus turtiniai įsipareigojimai PP (PVM įtrauktas)   | 743 282    | 986 000       | 1 245 299        |
| PP vertė (PVM neįtrauktas)   | 25 279 600 | 34 054 556    | 37 012 779       |
| Tikėtinas skolos dydis viešojo sektoriaus balanse (PVM neįtrauktas)          | 1 123 688  | 1 168 635     | 1 203 694        |

**Koncesininkui fiksuotas koncesijos mokestis nemokamas.**

## B. TURTINIAI KLAUSIMAI

A

B

C

D

E

F

G

### 1. Duomenys apie esamą turtą, tiesiogiai susijusį su planuojamo partnerystės projekto įgyvendinimu

1.1. Jeigu privačiam subjektui numatoma privalomai perduoti esamą turtą, pasirinkite esamo turto tipus ir pateikite informaciją apie turtą. Jei esamą turtą sudaro daug atskirų vienetų, informaciją pateikite atskiru priedu

|  | Žemės sklypas/ai                    | Nekilnojamasis turtas (išskyrus žemę)  | Kilnojamasis ilgalaikis turtas | Trumpalaikis turtas   | Kitas turtas   |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|--|
| 1.1.1. Turto pavadinimas   | Dalis žemės sklypo                  | Pastatas, inžineriniai statiniai   |                                |                       | Pastato priklausiniai – inžinerinė įranga  |
| 1.1.2. Unikalus numeris  | 4400-5040-5424                      | Dar neregistruota  | -                              |                       | -  |
| 1.1.3. Adresas   | Karaliaus Mindaugo pr. 50           | Karaliaus Mindaugo pr. 50  |                                |                       | Karaliaus Mindaugo pr. 50  |
| 1.1.4. Pagrindinės turto charakteristikos (bendrasis plotas, užstatymo plotas, aukštingumas ir pan.) | 32.8732 ha                          | Bendras plotas 18 400,9 m., pagrindinis plotas 10 137 m <sup>2</sup> , 1 aukštas su antresole, Vandentiekio, ūkio - buities nuotėkų, lietaus nuotėkų tinklai |                                |                       | Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis<br>Procesų valdymo ir automatizavimo dalis<br>Įspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos sistema<br>Elektroniniai ryšiai<br>Foninio garsinimo sistema<br>Švieslentė ir informacijos į ją perdavimo sistema<br>Apsauginės signalizacijos dalis<br>Gaisro aptikimo ir signalizacijos dalis<br>Sporto technologinė dalis |
| 1.1.5. Turto naudojimo paskirtis   | Visuomeninės paskirties teritorijos | Sporto paskirties pastatas   |                                |                       | Sporto paskirties pastato priklausiniai  |
| 1.1.6. Kokia teise viešasis subjektas valdo, naudoja ir (ar) disponuoja turtu                        | Nuosavybės teise                    | Nuosavybės teisė   | Pasirinkite iš sąrašo          | Pasirinkite iš sąrašo | Nuosavybės teisė   |
| 1.1.7. Kokia teise privačiam subjektui planuojama perduoti turtą VPSP sutarties galiojimo metu       | Nuomos teisė                        | Nuomos teisė   | Pasirinkite iš sąrašo          | Pasirinkite iš sąrašo | Nuomos teisė   |
| 1.1.8. Ar viešojo subjekto turtinės teisės yra apribotos?  | Ne                                  | Ne   | Pasirinkite iš sąrašo          | Pasirinkite iš sąrašo | Ne   |

## B. TURTINIAI KLAUSIMAI

|   |   |   |                                |                       |   |
|---|---|---|--------------------------------|-----------------------|---|
| 1.1.9. Ar turtas šiuo metu naudojamas?  | Taip  | Ne                                      | Pasirinkite iš sąrašo          | Pasirinkite iš sąrašo | Ne                                      |
| 1.1.10. Ar privatus subjektas bus įpareigojamas investuoti į jam perduodamą turtą?  | Ne  | Taip                                    | Pasirinkite iš sąrašo          | Pasirinkite iš sąrašo | Taip                                    |
| 1.1.11. Ar šio turto perdavimas privačiam subjektui yra privaloma planuojamo partnerystės projekto įgyvendinimo sąlyga?                                       | Taip  | Taip                                    | Pasirinkite iš sąrašo          | Pasirinkite iš sąrašo | Taip                                    |
| <b>1.2 Apibūdinkite privačiam subjektui perduodamą esamą turtą</b>  |   |   |                                |                       |   |
|   | Žemės sklypas/ai  | Nekilnojamasis turtas (išskyrus žemę)   | Kilnojamasis ilgalaikis turtas | Trumpalaikis turtas   | Kitas turtas                            |
| 1.2.1. Turto sukūrimo metai   | -   | Kuriamas, numatyta sukurti 2022 m.      |                                |                       | Kuriamas, numatyta sukurti 2022 m.      |
| 1.2.2. Paskutinių atliktų investicijų į turtą data ( <i>yyyy-mm</i> ) ir vertė  | 2021-07   | Kuriamas                                |                                |                       | Kuriamas                                |
| 1.2.3. Turto sukūrimo vertė pagal partnerystės projektą įgyvendinančios institucijos ar kito viešojo subjekto apskaitos duomenis                              | Nevertinama   | 24 268 124,59 EUR su PVM                |                                |                       | 1 760 558,87 EUR su PVM                 |
| 1.2.4. Turto likutinė vertė pagal partnerystės projektą įgyvendinančios institucijos ar kito viešojo subjekto apskaitos duomenis                              | Nevertinama   | 24 268 124,59 EUR su PVM                |                                |                       | 1 760 558,87 EUR su PVM                 |
| 1.2.5. Turto likutinės vertės data pagal partnerystės projektą įgyvendinančios institucijos ar kito viešojo subjekto apskaitos duomenis ( <i>yyyy-mm-dd</i> ) | Nevertinama   | Numatoma 2022 metų vertė sukūrimo metu. |                                |                       | Numatoma 2022 metų vertė sukūrimo metu. |
| 1.2.6. Paskutinis turto techninės būklės įvertinimas (data <i>yyyy-mm-dd</i> ; turto būklės įvertinimo aktas)   | -   | -                                       |                                |                       | -                                       |
| 1.2.7. Kaip privačiam subjektui bus sudaryta galimybė įvertinti perduodamo esamo turto būklę?   | <i>Bus sudaryta galimybė savarankiškai įvertinti esamo turto būklę, vizualinės apžiūros metu.</i> |   |                                |                       |   |

## B. TURTINIAI KLAUSIMAI

|   |  |                                       |                                |                     |                          |                          |                          |                    |                                     |                    |
|---|--|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 1.2.8. Turto dabartiniai naudotojai   | Kauno miesto savivaldybė   | Kauno miesto savivaldybė              |                                |                     |                          | Kauno miesto savivaldybė |                          |                    |                                     |                    |
| <b>1.3. Pristatykite reikalavimus, keliamus privačiam subjektui investuojant į esamą turtą. Jei esamą turtą sudaro daug atskirų vienetų, informaciją pateikite atskiru priedu</b> |  |                                       |                                |                     |                          |                          |                          |                    |                                     |                    |
|   | Žemės sklypas/ai   | Nekilnojamasis turtas (išskyrus žemę) | Kilnojamasis ilgalaikis turtas | Trumpalaikis turtas |                          | Kitas turtas             |                          |                    |                                     |                    |
| 1.3.1. Ar nustatomas reikalavimas investavimo laikotarpio pabaigai?   | <i>Įranga turi būti veikianti pagal reikalavimus.</i>  |                                       |                                |                     |                          |                          |                          |                    |                                     |                    |
| 1.3.2. Kokias turto savybes siekiama pagerinti investuojant?  | <input type="checkbox"/>   | Funkcines                             | <input type="checkbox"/>       | Ploto ir/ar tūrio   | <input type="checkbox"/> | Funkcines                | <input type="checkbox"/> | Funkcines          | <input checked="" type="checkbox"/> | Funkcines          |
|   | <input type="checkbox"/>   | Kitas (nurodykite)                    | <input type="checkbox"/>       | Konstruktines       | <input type="checkbox"/> | Kitas (nurodykite)       | <input type="checkbox"/> | Kitas (nurodykite) | <input type="checkbox"/>            | Kitas (nurodykite) |
|   |  |                                       | <input type="checkbox"/>       | Funkcines           |                          |                          |                          |                    |                                     |                    |
|   |  |                                       | <input type="checkbox"/>       | Kitas (nurodykite)  |                          |                          |                          |                    |                                     |                    |
| 1.3.3. Pristatykite siekiamas pagerinti turto savybes (iki 400 simbolių).   | <p><i>Turi būti pagerintos šios Objekto savybės:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Baseino pagalbinės patalpas aprūpinti reikiama baldais – spintelėmis, darbo stalais, kėdėmis.</li> <li>Baseino patalpas aprūpinti švaros inventoriumi - tualetinio popieriaus dozatoriais, popierinių rankšluosčių dozatoriais, muilo dozatoriais, dezinfekantais, šiukšliadėžėmis.</li> <li>Pagerinti baseino technologinę įrangą, įdiegiant: <ul style="list-style-type: none"> <li>Filtrų skalavimo CRU visose baseinų sistemose</li> <li>Baseinų technologinės įrangos valdikliai</li> <li>Filtrų užpildai (aktyvuota anglis)</li> <li>Ozonavimo sistemos visiems baseinams</li> <li>Nuotolinis dozavimo sistemos stebėjimas</li> <li>Elektroniniai vandens srauto davikliai</li> <li>Skendimo prevencijos/aptikimo sistema</li> </ul> </li> <li>Atlikti inžinerinių tinklų apskaitos atskyrimą nuo Žalgirio arenos;</li> <li>Aprūpinti Objektą reikalinga Org. technika, programine įranga, biuro baldais.</li> </ol> |                                       |                                |                     |                          |                          |                          |                    |                                     |                    |

## B. TURTINIAI KLAUSIMAI

|   |   |  |  |   |
|---|---|--|--|---|
| 1.3.4. Pristatykite reikalavimus turto būklei VPSP sutarties pabaigoje (iki 400 simbolių).  | Siekama išlaikyti turto funkcionalumą, atsižvelgiant į normalų nusidėvėjimą<br>Viso turto būklė turės atitikti kokybinius ir kiekybinius reikalavimus, nustatytus VPSP sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Rekomenduojama parengti atskirą VPSP sutarties priedą, kuriame būtų nustatyti reikalavimai grąžinant turtą bei jo atskirų elementų tarnavimo trukmė po VPSP sutarties pabaigos |  |  |   |
| <b>2. Duomenys apie naują turtą</b>   |   |  |  |   |
| <b>2.1. Apibūdinkite numatytus įpareigojimus privačiam subjektui sukurti naują turtą</b>  |   |  |  |   |
|   | Nekilnojamasis turtas<br>(išskyrus žemę)  | Kilnojamasis ilgalaikis turtas   | Trumpalaikis turtas  | Kitas turtas  |
| 2.1.1. Turto pavadinimas  | -   | Baseino įranga: Baldai ir švaros inventorius   | Org. technika  | Baseino technologinė įranga   |
| 2.1.2. Adresas  |   | Karaliaus Mindaugo pr. 50  | Karaliaus Mindaugo pr. 50  | Karaliaus Mindaugo pr. 50   |
| 2.1.3. Pagrindinės naujai kuriamo turto charakteristikos  | <i>Paskirtis, pagrindiniai vartotojai ir jų skaičius, energinio efektyvumo klasė (jei taikoma) ir pan.</i>  | <i>Rūbinės spintelės, Darbo stalai su stalčiais, Darbo kėdės, Tualetinio popieriaus dozatoriai<br/>Popierinių rankšluosčių dozatoriai, Muilo dozatoriai<br/>Dezinfekantai<br/>Šukšliadėžės, lentynėlės</i> | <i>Org. technika – Objekto vadybininkų kompiuteriai, biuro technika, baldai.</i> | <i>Filtrų skalavimas CRU visose baseinų sistemose, Baseinų technologinės įrangos valdikliai<br/>Filtrų užpildai (aktyvuota anglis)<br/>Ozonavimo sistemos visiems baseinams<br/>Nuotolinis dezinfekavimo sistemos stebėjimas<br/>Elektroniniai vandens srauto davikliai<br/>Skendimo prevencijos/aptikimo sistema</i> |
| 2.1.4. Kokia teise privatus subjektas valdys, naudos ir (ar) disponuos nauju turtu VPSP sutarties galiojimo metu?   | Pasirinkite iš sąrašo   | Nuosavybės teisė   | Nuosavybės teisė   | Nuosavybės teisė  |
| 2.1.5. Ar privačiam subjektui planuojama palikti nuosavybės teisę į naują turtą pasibaigus VPSP sutarties įgyvendinimui?  | Pasirinkite iš sąrašo   | Ne   | Taip   | Ne  |
| <b>2.2. Jeigu privačiam subjektui yra numatyta suteikti galimybę savo rizika sukurti naują turtą (išskyrus apibūdintą 2.1. punkte), nurodykite taikomus apribojimus</b> |   |  |  |   |



**B. TURTINIAI KLAUSIMAI**

|  | Nekilnojamasis turtas<br>(išskyrus žemę) | Kilnojamasis ilgalaikis<br>turtas | Trumpalaikis turtas   | Kitas turtas          |
|--|--|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2.2.1. Turto pavadinimas   | -  | -                                 | -                     | -                     |
| 2.2.2. Apribojimai pagrindinėms<br>turto charakteristikoms<br>(pvz., $\leq 100$ m <sup>2</sup> bendrasis<br>plotas,<br>$\leq 5$ aukštų aukštingumas, 40 %<br>užstatymo intensyvumas ir pan.) |  |                                   |                       |                       |
| 2.2.3. Kokia teise privatus<br>subjektas valdys, naudos ir (ar)<br>disponuos nauju turtu VPSP<br>sutarties galiojimo metu?   | Pasirinkite iš sąrašo                    | Pasirinkite iš sąrašo             | Pasirinkite iš sąrašo | Pasirinkite iš sąrašo |
| 2.2.4. Ar privačiam subjektui<br>planuojama palikti nuosavybės<br>teisę į naują turtą pasibaigus<br>VPSP sutarties įgyvendinimui?  | Pasirinkite iš sąrašo                    | Pasirinkite iš sąrašo             | Pasirinkite iš sąrašo | Pasirinkite iš sąrašo |

## C. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO SRITYS IR APIMTIS



### 1. Kokiose srityse, numatoma įgyvendinti investicijų projektą, taikant VPSP (kompleksiniam projektui gali būti pažymėta daugiau nei viena sritis)?

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/>            | atliekų naudojimo, perdirbimo ir tvarkymo   |
| <input type="checkbox"/>            | energetikos, įskaitant šilumos ir elektros energijos, naftos ir gamtinių dujų išgavimą, perdavimą, skirstymą, tiekimą |
| <input type="checkbox"/>            | kelių, tiltų, tunelių, parkavimo ir žemės transporto  |
| <input type="checkbox"/>            | vandentvarkos, įskaitant vandens išgavimą, tiekimą, valymą, gerinimą ir paskirstymą                                   |
| <input type="checkbox"/>            | viešojo transporto  |
| <input type="checkbox"/>            | geležinkelių linijų ir sistemų  |
| <input type="checkbox"/>            | vandens transporto, įskaitant uostus ir prieplaukas   |
| <input type="checkbox"/>            | oro transporto, įskaitant oro uostus  |
| <input type="checkbox"/>            | telekomunikacijų ir informacijos  |
| <input type="checkbox"/>            | turizmo paslaugų  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | kultūros, sporto ir laisvalaikio  |
| <input type="checkbox"/>            | sveikatos apsaugos  |
| <input type="checkbox"/>            | teisėtvarkos ir teisėsaugos   |
| <input type="checkbox"/>            | švietimo infrastruktūros  |
| <input type="checkbox"/>            | socialinių paslaugų   |
| <input type="checkbox"/>            | miesto infrastruktūros  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | renginių organizavimas, patalpų nuoma   |

### 2. Duomenys apie Veiklas, kurias vykdys privatus subjektas

#### 2.1. Išvardinkite ir apibūdinkite Veiklas, kurias ketina vykdyti privatus subjektas

| Nr. | Veiklos pavadinimas pagal IP | Veiklos, kurią ketina vykdyti privatus subjektas, pavadinimas | Veiklos perdavimo argumentai |
|-----|------------------------------|---|------------------------------|
|     |                              |   |                              |

### C. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO SRITYS IR APIMTIS

|    |   |   |   |
|----|---|---|---|
| 1. | Objekto įveiklinimas  | Pastačius Objektą taip, kaip numatyta Sąmatoje ir Rangos sutartyje, konkurso būdu parinkus Operatorių, jo įveiklinimas ir valdymas perduodamas Operatoriui; | Kauno savivaldybė, įgyvendindama Projektą VPSP būdu, Privačiam subjektui įveiklinus Objektą, jam perduotų Objekto operavimo, techninės bei fizinę priežiūros, bei kitos komercinės veiklos vykdymą. Sporto ugdymo veiklą vykdytų Kauno plaukimo mokykla ar kitos sportinio ugdymo įstaigos, miesto mokiniams ir sportininkams teikiant sporto, kaip neformalaus ugdymo, paslaugą. Privatus operatorius taip pat užtikrintų sporto infrastruktūros prieinamumo didinimo paslaugas viso Projekto laikotarpio eigoje. Tuo pačiu Savivaldybei pavyktų išvengti komercinės veiklos vykdymo laisvomis nuo viešųjų paslaugų teikimo valandomis, o Privatus subjektas iki pat sutarties pabaigos būtų suinteresuotas efektyviu kokybiškų paslaugų teikimu bei Objekto operavimu ir priežiūra. Atrinktas operatorius turėtų užtikrinti paslaugų įvairovę, efektyvų pastato erdvių naudojimą, tikslinėms grupėms teikiamų paslaugų kokybę, taip pat garantuoti infrastruktūros prieinamumą neformaliajam švietimui (mokymui plaukti, nardyti, kt.). |
| 2. | Inžinerinės infrastruktūros apskaitos atskyrimas nuo Žalgirio arenos; baseino ir jo bendrųjų erdvių baldų, baseino technologinės įrangos įsigijimas ir montavimas | Projekto papildomos investicijos vykdomos iki veiklos pradžios.   |   |
| 3. | Sporto infrastruktūros prieinamumo užtikrinimas viso Projekto laikotarpio eigoje  | Viso Projekto laikotarpio metu Objektas privalo pilnai funkcionuoti, įskaitant Baseiną, SPA zoną, sporto salę   |   |

### C. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO SRITYS IR APIMTIS

|    |   |  |  |
|----|---|--|--|
| 3. | Pastato ir teritorijos priežiūra ir valdymas, palaikomųjų investicijų vykdymas. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pastato administravimo paslaugos;</li> <li>• Komunalinių paslaugų teikimas ir sistemų priežiūra (elektros ir šilumos energijos teikimas, oro kondicionavimas, karšto ir šalto vandens teikimas, nuotėkų šalinimas ir visų įvardintų sistemų priežiūra, silpnų srovių įrenginių priežiūra, gaisro gesinimo sistemų priežiūra, statinio techninė priežiūra ir pan.);</li> <li>• Pastato, teritorijos valymo ir atliekų tvarkymo paslaugos (įprastiniai ir avariniai valymo darbai, visų patalpų, baldų ir inžinerinių elementų valymas, atliekų tvarkymas ir šalinimas);</li> <li>• Teritorijos priežiūros paslaugos;</li> <li>• Apsaugos, užpuolimo ir gaisrinės signalizacijos sistemos priežiūra (vaizdo stebėjimo sistemos priežiūra, įsilaužimo ir pastato patalpų signalizacijos priežiūra, dūmų šalinimo sistemos priežiūra, garsinių pranešimų sistemos priežiūra, kt.);</li> <li>• Ryšio sistemų priežiūra ir pan</li> </ul> |  |
|----|---|--|--|

#### 2.2. Išvardinkite ir apibūdinkite Veiklas, kurias ketina vykdyti privatus subjektas savo iniciatyva (komercinės pajamos)

| Nr. | Veiklos, kurią ketina vykdyti privatus subjektas, pavadinimas | Veiklos perdavimo argumentai   |
|-----|---|--|
| 1.  | Objekto nuoma, reklama, renginiai                             | Laisvų, sporto reikmėms tiesiogiai nereikalingų patalpų (SPA zonos laisvu nuo savivaldybės valandų metu, sporto klubo, kavinės patalpų) nuoma arba operavimas. Reklaminių plotų nuoma<br><br>Privatus subjektas turi daugiau kompetencijų, išteklių bei galimybių efektyviau organizuoti Baseino įveiklinimą ir operavimą<br>Privatus subjektas gali organizuoti komercines veiklas, kurių negali vykdyti viešasis subjektas.<br>Objektas būtų nepakankamai išnaudojamas.<br>Negaunant papildomų pajamų, santykinai didėtų Objekto išlaikymo sąnaudos. |
| 2.  | SPA zonos operavimas  |  |
| 3.  |   |  |
| 4.  |   |  |
| 5.  |   |  |

#### 3. Ar perduodamoms viešosioms paslaugoms taikomi standartai (pildoma tuo atveju, jei konkretūs standartai yra nustatyti)?

|   |      |
|---|------|
| <input checked="" type="checkbox"/>   | Taip |
| <p><i>Veiklai ir renginiams taikomi Higienos normų reikalavimai.<br/>Sporto renginiams - standartai atitinkant įvairių sporto šakų federacijų reikalavimus.</i></p> |      |
| <input type="checkbox"/>  | Ne   |

**D. VPSP TIKSLINGUMO KRITERIJAI****1. Viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdas**

|  | Valdžios ir privataus subjekto partnerystė (VŽPP) | Koncesija                           |
|--|---|-------------------------------------|
| Sutartinė partnerystė<br><i>(kai viešasis subjektas ir privatus subjektas bendradarbiauja tik VPSP sutarties pagrindu, kartu nesteigdami juridinio subjekto)</i> | <input type="checkbox"/>                          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Institucinė partnerystė <i>(kai viešasis subjektas kartu su privačiu subjektu įsteigia juridinį subjektą)</i>  | <input type="checkbox"/>                          | <input type="checkbox"/>            |

## D. VPSP TIKSLINGUMO KRITERIJAI

### 2. VPSP tikslingumo kriterijai ir jų vertinimas koncesijų atveju

#### 2.1. Paslaugas gali teikti daug rinkos dalyvių

##### 2.1.1. Dabartinis paslaugos teikėjas yra viešojo sektoriaus įsteigtas subjektas arba paslauga perkama rinkoje pagal Viešųjų pirkimų įstatymą

Taip

Ne

##### 2.1.2. Paslauga yra dar neteikiama

Taip

Žr. 2.2.1 punktą.

Ne

#### 2.2. Mažinama techninė projekto rizika

##### 2.2.1. Suplanuotas projektas reikalauja naujų infrastruktūros sukūrimo ir/ar paslaugos teikimo įgūdžių, kurių neturi dabartinis paslaugos teikėjas

Taip

*Savivaldybės sporto įstaigos turi mažiau patirties komercinių paslaugų teikime, lyginant su privačiais operatoriais. SPA zonos veikla yra praktiškai išskirtinai komercinė veikla, kurios Savivaldybė prievolės vykdyti neturi. Atsižvelgiant į tai, kad Projektas yra komercinės pajamas generuojantis bei į tai, kad didžiąją dalį pajamų Privatus partneris turi galimybę sugeneruoti iš trečiųjų šalių (Objekto lankytojų), Privatus partneris (operatorius) būtų atrenkamas vadovaujantis LR koncesijų įstatymu, kas sąlygotų paklausos rizikos didžiosios dalies perdavimą Privačiam partneriui. Konkursą laimėjusiam koncesininkui perėmus turto valdymą, Kauno miesto savivaldybė perleistų paklausos riziką ir sutaupyty lėšų, kurios kasmet skiriamos baseinų išlaikymui.*

Ne

##### 2.2.2. Perduodama statybos rizika privačiam subjektui

Taip

*Atsižvelgiant į Savivaldybės pateiktą informaciją, statant Objektą, Objekto statybos apimtyje nebuvo įtraukti tokie elementai, kaip: baseino ir jo bendrųjų erdvių baldai, švaros inventoriūs, dalis baseino technologinės įrangos. Privatus subjektas, prieš pradėdamas veiklą turės atlikti investicijas į šią įrangą. Savivaldybės duomenimis, preliminari šios įrangos vertė siekia 974 492 EUR be PVM. Operatorius, turintis panašių objektų valdymo patirtį, bei atsižvelgdamas į savo veiklos pobūdį gebės geriau parinkti reikiamos įrangos ir baldų konfiguraciją, konkrečius modelius.*

Ne

#### 2.3. Didinamas paslaugų teikimo efektyvumas

##### 2.3.1. Dabartinis paslaugos teikėjas veikia neefektyviai ir / arba neužtikrina tinkamos paslaugų kokybės

Taip

## D. VPSP TIKSLINGUMO KRITERIJAI

Tiek Kaune, tiek Lietuvoje šiuo metu yra mažas viešųjų baseinų prieinamumas gyventojams. Tai sąlygoja tokias problemas kaip skendimai, kurių skaičius išlieka vienas didžiausių Europoje – 2020 m. Lietuvoje atsitiktinai paskendo 140 gyventojų, o tai sudarė 5,59 proc. visų išorinių mirčių priežasčių.

Šiuo metu Kauno mieste nėra nei vieno tarptautinius FINA reikalavimus atitinkančio 50 metrų ilgio, 10 takelių baseino, kuriame galėtų treniruotis aukšto sportinio meistriškumo sportininkai ir kuriame galėtų būti organizuojami čempionatai.

Iš esmės problema yra nepakankamas vandens sporto paslaugų prieinamumas, t. y. ne visi norintieji gali gauti susijusias paslaugas tinkama apimtimi.

Tinkamai parinkus koncesininką:

- Būtų pasiektas minimalus metinis baseino zonos lankytojų skaičius 88 566;
- Minimalus metinis SPA zonos lankytojų skaičius 80 515;
- Minimalus metinis sporto ir kitų zonų lankytojų skaičius 135 000.

Ne

**2.3.2. Šiuo metu paslaugos teikėjas užtikrina efektyvų paslaugos teikimą, tačiau dėl planuojamų ateityje paslaugų apimčių yra didelė rizika, kad nesugebės užtikrinti efektyvų ir kokybišką jos teikimą**

Taip

Ne

**2.3.3. Paslaugos poreikis yra ilgalaikis**

Taip

2019 metais Kauno miesto savivaldybė atliko Kauno miesto baseinų infrastruktūros ir analizę, kurios metu paaiškėjo, jog Kauno miesto baseinai yra perpildyti, o lankančiųjų Kauno miesto savivaldybės baseinus skaičius kiekvienais metais auga. Tiek Lietuvoje, tiek Kaune šiuo metu yra žymiai mažesnis viešųjų baseinų prieinamumas gyventojams, lyginant su kitomis Europos Sąjungos šalimis. Vieno baseino infrastruktūros pasiūla Kauno miesto gyventojams yra nepakankama. Tai sąlygoja tokias problemas kaip skendimai, kurių skaičius išlieka vienas didžiausių Europoje – 2018 m. Lietuvoje atsitiktinai paskendo 155 gyventojai, o tai sudarė apie 4 proc. visų išorinių mirčių priežasčių.

Kauno miesto gyventojų skaičius auga nuo 2020 metų, todėl infrastruktūros poreikis ilgalaikis ir nuolatinis.

Ne

**2.3.4. Perduodama turto ir paslaugos tinkamumo rizika privačiam subjektui**

Taip

Koncesininkas turės užtikrinti, jog sporto renginiai atitiks tarptautinės, šalies lygmens sporto šakų taisyklės ir reikalavimus sporto renginiams. Visa paklausos rizika yra perduodama koncesininkui.

Privatus subjektas turės įsigyti ir įdiegti tinkamą paslaugų teikimui įrangą / įrenginius, prižiūrėti per visą VPSP sutarties laikotarpį, užtikrinti, kad baseino paslaugos būtų prieinamos Kauno miesto gyventojams ir svečiams, o taip pat, kad tiek teikiamos viešosios paslaugos (neformalus ugdymas), tiek ir vykdoma komercinė veikla (sporto, laisvalaikio renginių organizavimas) būtų tinkamos kokybės.

Ne

**2.4. Mažinama finansinė našta**

## D. VPSP TIKSLINGUMO KRITERIJAI

### 2.4.1. Perduodama paklausos rizika privačiam subjektui, nes paslaugų teikimo mokestis atperka (arba iš dalies atperka) investavimo sąnaudas

Taip

*Privačiam subjektu bus perleista visa veikla, susijusi su baseino įveiklinimu (tiek viešųjų paslaugų teikimas, tiek ir komercinė veikla), ir privataus subjekto (koncesininko) pajamas sudarys baseino lankytojų mokėjimai už paslaugas.*

*Privatus operatorius taip pat užtikrintų sporto infrastruktūros prieinamumo didinimo paslaugas viso Projekto laikotarpio eigoje. Tuo pačiu Savivaldybei pavyktų išvengti komercinės veiklos vykdymo laisvomis nuo viešųjų paslaugų teikimo valandomis, o Privatus subjektas iki pat sutarties pabaigos būtų suinteresuotas efektyviu kokybiškų paslaugų teikimu bei Objekto operavimu ir priežiūra.*

#### **Papildomi įpareigojimai Privačiam subjektui:**

1. Savivaldybė per metus gautų 260 nemokamo naudojimosi baseino infrastruktūra valandų (10 takelių) per metus, kurias skirtų socialiai pažeidžiamų grupių plaukimo reikmėms.
2. Savivaldybės sporto organizacijoms būtų suteikiamos 1040 valandų (10 takelių), per metus; baziniu variantu ši paslauga būtų teikiama nemokamai, tačiau tai gali būti konkurso kriterijus, ir potencialus koncesininkas gali paprašyti papildomo valandinio atlygio už šį laiką (neigiami konkurso balai);
3. Koncesininkas turi užtikrinti infrastruktūrą 700 antrojų mokymuisi plaukti, kiekvienam vaikui skiriant 32 val. per metus už 2,45 EUR su PVM valandinį įkainį.
4. Koncesininkas turi pasiūlyti mokėti Savivaldybei metinį Koncesininko mokesį, pradinis dydis yra 106 663 EUR be PVM per metus (pusė IP įvertinto koncesininko mokesčio), konkurso metu Koncesininkas gali siūlyti didesnį mokesį.

Ne

### 2.4.2. Galima generuoti papildomas pajamas

Taip

*Sporto klubo bei kavinės patalpas Operatorius gali operuoti pats arba subnuomoti tretiesiems asmenims; Galimos pajamos iš SPA zonos operavimo*

Ne

### 2.4.3. Maksimalūs viešojo subjekto mokėjimai privačiam subjektui, jeigu tokie numatomi, yra priimtini

Taip



## D. VPSP TIKSLINGUMO KRITERIJAI

Fiksuoti koncesijos mokėjimai privačiam subjektui nėra numatomi - mokėjimas koncesininkui netaikomas (t.y. Savivaldybė už Objekto valdymą nemoka). *Koncesininkas turi pasiūlyti mokėti Savivaldybei metinį Koncesininko mokestį, pradinis dydis yra 106 663 EUR be PVM per metus, konkurso metu Koncesininkas gali siūlyti didesnį mokestį.*

SNA skaičiuoklėje įvertinti Koncesininko veiklos rodikliai:

| Rodiklis                        | Reikšmė |
|---------------------------------|---------|
| GDV                             | 134 564 |
| VGN (Projekto)                  | 10,6%   |
| VGN (Nuosavo kapitalo)          | 20%     |
| Vidutinis veiklos pelningumas   | 8%      |
| Diskontuotas atsipirkimo laikas | 12      |

*Papildomi įpareigojimai Privačiam subjektui numatyti 2.4.1. punkte.*

Ne

## E. DUOMENYS APIE PARTNERYSTĖS PROJEKTO PATRAUKLUMĄ RINKAI BEI PIRKIMO BŪDUS



### 1. Ar parengtas partnerystės projekto komunikacijos planas?

- taip, komunikacijos planas pateikiamas kartu su PK  
 ne

### 2. Duomenys apie privačių subjektų pajėgumą įgyvendinti partnerystės projektą

| Partnerystės apimtis                                       | Apibrėžtas kvalifikaciją atitinkančių rinkos dalyvių indikatyvus skaičius |                  |
|--|---|------------------|
|  | Valdžios ir privataus subjekto partnerystė (VŽPP)                         | Koncesija        |
| projektavimas  | Neaktualu   | Neaktualu        |
| statybos darbai  |   | Neaktualu        |
| įrangos tiekimas   |   | ne mažiau kaip 3 |
| infrastruktūros administravimo paslaugos                   |   | ne mažiau kaip 5 |
| infrastruktūros priežiūros paslaugos                       |   | ne mažiau kaip 5 |
| infrastruktūros būklės užtikrinimo paslaugos               |   | ne mažiau kaip 5 |
| komunalinių paslaugų teikimas                              |   | ne mažiau kaip 3 |
| bendrojo ekonominio intereso paslaugų teikimas             |   | ne mažiau kaip 5 |
| projektui aktualių pajamas generuojančių paslaugų teikimas |   | ne mažiau kaip 5 |
| kitos partnerystės projektui aktualios paslaugos           |   | ne mažiau kaip 5 |

### 3. Ar įvertintas partnerystės projekto patrauklumas finansuotojams ir investuotojams?

- Taip

*Taip, apklausti 3 potencialūs operatoriai, nuotolinių susitikimų būdu.*

- Ne

### 4. Pasirinktas privataus subjekto atrankos būdas

Atsakant į šio klausimyno D dalies 1 punktą, pasirinktas partnerystės projekto įgyvendinimo būdas yra:

Koncesija

Pasirinkite numatomą taikyti privataus subjekto atrankos būdą:

Koncesijos konkursas

## F. DUOMENYS APIE ASMENIS, ATSAKINGUS UŽ PARTNERYSTĖS PROJEKTO ĮGYVENDINIMĄ



### 1. Ar paskirti už partnerystės projekto įgyvendinimą atsakingi asmenys?

|   |      |
|---|------|
| <input checked="" type="checkbox"/>   | Taip |
| <p><i>2021-08-11 patvirtintas direktoriaus įsakymas A-2830 „DĖL PROJEKTŲ „SPORTO PASKIRTIES PASTATO (LEDO RŪMŲ), ESANČIO KOVO 11-OSIOS G. 26, KAUNE, VALDYMO MODELIS“ IR „DAUGIAFUNKCIO VANDENS SPORTO CENTRO NEMUNO SALOJE (KAUNE) VALDYMO MODELIS“ ĮGYVENDINIMO DARBO GRUPĖS SUDARYMO IR JOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“, kuriame yra paskirtas projekto vadovas, projekto koordinatorius, projekto finansininkas ir įgyvendinimo komanda.</i></p> |      |
| <input type="checkbox"/>  | Ne   |
| <p><i>Nurodykite priežastis, dėl kurių atsakingi asmenys nėra paskirti.<br/>Nurodykite, kada (metai ir mėnuo) ir kokių kompetencijų konsultantai bus pasitelkti, taip pat kokiu teisiniu pagrindu (paslaugų sutartis, darbo sutartis, kt.) bus teikiamos konsultacijos</i></p>  |      |

### 2. Duomenys apie asmenų, atsakingų už partnerystės projekto įgyvendinimą, patirtį ir kompetencijas

|  | Kompetencijos įvertinimo balas | Suteikto balo trumpas pagrindimas (iki 1000 simbolių)  |
|--|--------------------------------|--|
| Projekto vadovas                       | 9-10                           | Paskirtas projekto vadovas:<br>1) turi aukštąjį išsilavinimą (magistro laipsnį);<br>2) turi ne mažesnę nei 5 metų darbo patirtį projektų rengimo ir įgyvendinimo srityje;<br>3) nuolat dalyvauja mokymuose, kurių temos tiesiogiai susijusios su jam pavestomis projekto vadovo funkcijomis;<br>4) yra išklauses VPSP įvairius mokymu bei vienus iš toliau nurodytų temų: a) IP rengimas, b) PK rengimas, c) privataus subjekto atranka VPSP projektuose, d) VPSP sutarčių valdymas ir priežiūra;<br>5) yra dalyvavęs bent 2 VPSP projektų rengime ir (arba) įgyvendinime. |
| Projekto vadovo pavaduotojas           | 7-8                            | Paskirtas projekto koordinatorius:<br>1) turi aukštąjį išsilavinimą (magistro laipsnį);<br>2) turi ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį projektų rengimo ir įgyvendinimo srityje;<br>3) yra išklauses VPSP įvairius mokymu bei vienus iš toliau nurodytų temų: a) IP rengimas, b) PK rengimas, c) privataus subjekto atranka VPSP projektuose, d) VPSP sutarčių valdymas ir priežiūra;  |
| Projekto vadovo pavaduotojo asistentas | 7-8                            | Paskirtas projekto vadovo pavaduotojo asistentas:<br>1) turi finansų arba ekonomikos bakalauro ir (ar) magistro laipsnį;<br>2) turi ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį projektų finansinės ir ekonominės dalies vykdymo srityje;<br>3) yra dalyvavęs per paskutinius 1 metus mokymuose, kurių temos tiesiogiai susijusios su pavestomis funkcijomis, įgyvendinamame PP;   |

**F. DUOMENYS APIE ASMENIS, ATSAKINGUS UŽ PARTNERYSTĖS PROJEKTO ĮGYVENDINIMĄ**

|  |      |  |
|--|------|--|
|  |      | <p>4) yra išklauses VPSP įvadinius mokymu bei mokymus viena iš toliau nurodytų temų: a) IP rengimas, b) PK rengimas, c) privataus subjekto atranka VPSP projektuose, d) VPSP sutarčių valdymas ir priežiūra;</p> <p>5) yra dalyvavęs bent 1 VPSP projektų rengime ir (arba) įgyvendinime.</p>  |
| Investicijų ekspertas                      | 7-8  | <p>Paskirtas investicijų ekspertas:</p> <p>1) turi bakalauro ir (ar) magistro laipsnį;</p> <p>2) turi ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį srityje, kurioje yra paskirtas atsakingu asmeniu;</p> <p>3) yra dalyvavęs per paskutinius 1 metus mokymuose, kurių temos tiesiogiai susijusios su pavestomis funkcijomis, įgyvendinamame PP;</p> <p>4) yra išklauses VPSP įvadinius mokymu bei mokymus viena iš toliau nurodytų temų: a) IP rengimas, b) PK rengimas, c) privataus subjekto atranka VPSP projektuose, d) VPSP sutarčių valdymas ir priežiūra;</p> <p>5) yra dalyvavęs bent 1 VPSP projektų rengime ir (arba) įgyvendinime.</p>               |
| Teisės ekspertas                           | 9-10 | <p>Paskirtas projekto teisės ekspertas:</p> <p>1) turi teisės bakalauro ir (ar) magistro laipsnį;</p> <p>2) turi ne mažesnę nei 5 metų darbo patirtį srityje, kurioje yra paskirtas atsakingu asmeniu;</p> <p>3) nuolat dalyvauja mokymuose, kurių temos tiesiogiai susijusios su jam pavestomis funkcijomis;</p> <p>4) yra išklauses VPSP įvadinius mokymu bei vienus iš toliau nurodytų temų: a) IP rengimas, b) PK rengimas, c) privataus subjekto atranka VPSP projektuose, d) VPSP sutarčių valdymas ir priežiūra;</p> <p>5) yra dalyvavęs bent 2 VPSP projektų rengime ir (arba) įgyvendinime.</p>   |
| Finansinės ir ekonominės srities ekspertas | 7-8  | <p>Paskirtas projekto finansinės ir ekonominės srities ekspertas:</p> <p>1) turi bakalauro ir (ar) magistro laipsnį;</p> <p>2) turi ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį srityje, kurioje yra paskirtas atsakingu asmeniu;</p> <p>3) yra išklauses VPSP įvadinius mokymu bei vienus iš toliau nurodytų temų: a) IP rengimas, b) PK rengimas, c) privataus subjekto atranka VPSP projektuose, d) VPSP sutarčių valdymas ir priežiūra;</p>  |
| Sutarčių valdymo ekspertas                 | 7-8  | <p>Paskirtas projekto sutarčių valdymo ekspertas:</p> <p>1) turi bakalauro ir (ar) magistro laipsnį;</p> <p>2) turi ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį srityje, kurioje yra paskirtas atsakingu asmeniu;</p> <p>3) yra dalyvavęs per paskutinius 1 metus mokymuose, kurių temos tiesiogiai susijusios su pavestomis funkcijomis, įgyvendinamame PP;</p> <p>4) yra išklauses VPSP įvadinius mokymu bei mokymus viena iš toliau nurodytų temų: a) IP rengimas, b) PK rengimas, c) privataus subjekto atranka VPSP projektuose, d) VPSP sutarčių valdymas ir priežiūra;</p> <p>5) yra dalyvavęs bent 1 VPSP projektų rengime ir (arba) įgyvendinime.</p> |

## F. DUOMENYS APIE ASMENIS, ATSAKINGUS UŽ PARTNERYSTĖS PROJEKTO ĮGYVENDINIMĄ

|                          |     |  |
|--------------------------|-----|--|
| Sporto srities ekspertas | 7-8 | Paskirtas projekto sporto srities ekspertas:<br>1) turi teisės bakalauro ir (ar) magistro laipsnį;<br>2) turi ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį srityje, kurioje yra paskirtas atsakingu asmeniu;<br>3) yra dalyvavęs per paskutinius 1 metus mokymuose, kurių temos tiesiogiai susijusios su pavestomis funkcijomis, įgyvendinamame PP; |
|--------------------------|-----|--|

## G. PARTNERYSTĖS PROJEKTĄ ĮGYVENDINANČIOS INSTITUCIJOS DEKLARACIJA

A

B

C

D

E

F

G

Aš, toliau pasirašęs asmuo, patvirtinu, kad:

- 1) Šiame klausimyne pateikti duomenys yra teisingi;
- 2) Partnerystės projekto įgyvendinimas visiškai atitinka partnerystės projektą įgyvendinančios institucijos interesus, yra aktualus ir generuojantis socialinę-ekonominę naudą;
- 3) Privatus partneris (-ai) nėra atrinktas (-i) ir partnerystės projektą įgyvendinanti institucija nėra atlikusi jokių veiksmų, galinčių suteikti diskriminacinį pranašumą bent vienam privačiam rinkos dalyviui;
- 4) Partnerystės projektą įgyvendinanti institucija yra pajėgi priimti ilgalaikius finansinius įsipareigojimus įgyvendinti partnerystės projektą.

Partnerystės projektą įgyvendinančios institucijos vardu

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Tadas Metelionis            |                                |
| <i>(vardas, pavardė)</i>    | <i>(parašas)</i>               |
| Administracijos direktorius |                                |
| <i>(pareigos)</i>           | <i>(atstovavimo pagrindas)</i> |
| 2022-06-01                  | Kaunas                         |
| <i>(data)</i>               | <i>(vieta)</i>                 |

*Prie viešojo ir privataus sektorių partnerystės klausimyno gali būti pridedami kiti dokumentai, patvirtinantys ar pagrindžiantys klausimyne pateiktą informaciją.*

---